
ADMINISTRATION COMMUNALE DE NOMMERN

**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'INFRASTRUCTURES
A OBERGLABACH**

21.02.2022




1. Généralités
2. Situation existante
3. Situation projetée
4. Phasage du chantier
5. Informations chantiers

map.geoportail.lu



L'objectif du projet sous rubrique est le raccordement de la localité *Oberglabach* au collecteur des eaux usées du syndicat SIDEN, la construction d'une canalisation d'eaux pluviales afin de débrancher les eaux claires issus des zones externes des eaux usées, ainsi que le renouvellement et le renforcement du réseau d'eau potable et électrique de Creos.





Dans la situation actuelle, la localité *Oberglabach* n'est pas raccordée au collecteur d'eaux usées du SIDEN qui raccorde la commune de *Nommern* à la station d'épuration à *Blesbrück*. Le réseau local se déverse actuellement entièrement dans le *Glaberbaach*.


Les résultats des inspections par caméra ont révélé que l'état constructif de la canalisation est assez critique. Pour cette raison, il a été décidé de reconstruire une canalisation d'eaux pluviales et une canalisation d'eaux usées dans toute la localité.

- — — canalisation d'eaux pluviales existante
- — — canalisation d'eaux mixtes existante
- — — canalisation d'eaux usées existante










map.geoportail.lu

16/705

Phasage du chantier :

Début des travaux: janvier 2022
Fin des travaux: avril 2023


- Phase 1: janvier à février
- Phase 2: mars à mai
- Phase 3: juin à septembre
- Phase 4: octobre à novembre
- Phase 5: décembre à avril
- Installations chantier



map.geoportail.lu

Durée prévue: 01. - 02.2022

Libre accès vers Nommern,
Cruchten, Angelsberg et
Moesdorf



map.geoportail.lu


Durée prévue: 03. – 05.2022

Route barrée entre bâtiments n°7 et n°22

Déviations organisées par l'Administration des Ponts et Chaussées, service régional de Mersch

Transports en commun: seul le transport scolaire vers l'école fondamentale de Nommern est assuré.

Le chemin vers Cruchten sera exceptionnellement salé si nécessaire




map.geoportail.lu

Durée prévue: 06. – 09.2022

Route barrée entre bâtiments n°7 et n°2 ainsi qu'en direction de Cruchten

Déviation organisée par l'Administration des Ponts et Chaussées, service régional de Mersch

Transports en commun: seul le transport scolaire vers l'école fondamentale de Nommern est assuré.



map.geoportail.lu

16/705

Durée prévue: 10. - 11.2022

Route barrée entre la chapelle
et le bâtiment n°6

Pas de déviation prévue

Aucun impact sur les transports
en commun



map.geoportail.lu

Durée prévue: 12.2022 –
04.2023

Route barré par intermittence
pour réaliser travaux de voirie

Transports en commun:
perturbations ponctuelles, le
transport scolaire vers l'école
fondamentale de Nommern est
assuré.

**Maîtres d'ouvrage : Administration Communale de Nommern**

Personne de contact: Monsieur Etienne Bayenet, Service technique

Tél.: 83 73 18 – 230

E-mail: technique@nommern.lu

**Creos**

Personne de contact: Monsieur Claude Mores

Tél.: 26 24 22 14

**Bureau d'études : Schroeder & Associés**

Personnes de contact: Messieurs Patrick Girst et Philip Huberty

Tél.: 44 31 31 - 1

**Entrepreneur :****AlphaBau**

Conducteur des travaux: Monsieur Bernd Schmitz

Tél.: 32 64 01 - 1





- Durée prévue des travaux : 360 jours ouvrables
- L'accès des véhicules de chantier doit être garanti
- Vu que deux autres chantiers de promoteurs privés commenceront à Oberglabach durant l'année 2022, d'autres perturbations indépendantes de ce projet sont également possibles
- Responsable de la sécurité sur chantier:

Schroeder & Associés S.A.

Tél.: 44 31 31 - 1

- En cas de questions supplémentaires veuillez vous adresser au responsable du service technique de l'Administration Communale de Nommern:

Monsieur Etienne Bayenet

Tél.: 83 73 18 - 230

technique@nommern.lu



www.schroeder.lu